
面整備事業による整備時期が確定した民間住宅等用宅地の割合

（防集：88地区） （防集： 88 地区） ※１

（区画： 11 地区） ※２

（都決済： 15 地区）

（漁集：33地区） （漁集： 33 地区） ※３

（防集：181地区） （防集： 178 地区） ※１

（区画： 8 地区） ※２

（都決済： 17 地区）

（漁集：4地区） （漁集： 1 地区） ※３

（防集：59地区） （防集： 59 地区） ※１

（区画： 4 地区） ※２

（都決済： 6 地区）

（漁集：0地区） （漁集： 0 地区） ※３

（防集：328地区） （防集： 325 地区） ※１

（区画： 23 地区） ※２

（都決済： 38 地区）

（漁集：37地区） （漁集： 34 地区） ※３

※1：防災集団移転促進事業は、大臣同意を得た地区

※2：土地区画整理事業は、事業認可を得た地区

※3：漁業集落防災機能強化事業は、市町村において工程を定めている地区

全
体

25,315 20,568（区画：47地区）

整備時期が確定した宅地の割合
（B）/（A）　　（％）

81.2%

福
島
県

2,525 2,365（区画：6地区）

整備時期が確定した宅地の割合 93.7%

89.6%

宮
城
県

13,068 9,491（区画：24地区）

整備時期が確定した宅地の割合 72.6%

うち整備時期が確定した宅地数（B）

計画全体（A） 今回発表時（平成25年3月末）

岩
手
県

9,722 8,712（区画：17地区）

整備時期が確定した宅地の割合


