

「町財政及び病院事業に係る有識者会議」スケジュール（早期の財政再建に向けたロードマップ〔案〕）

資料4

年度	令和元年度	令和2年度		令和3年度			令和4年度			令和5年度
月	3月	4～3月		4～9月			10～3月			4～3月
国保病院	センター長・病院長による経営改善の実行 病院内の検討組織による、病院の将来を見据えた検討									
町企画財政課と病院事務局で定期的に協議を実施（病院事業計画・資金不足等解消計画に反映）	健康と福祉の丘運営委員会（保健・医療・介護・福祉全般を所管）									
町	<p>【準備会議】(R元.3/23)</p> <p>○議題 ・会議の目的 ・町財政状況 ・病院の経営状況 ・今後の進め方</p>	<p>第1回 有識者会議 (R2.11/5)</p> <p>○議題 ・町財政再建計画の進捗状況 ・病院事業に係るコンサル報告（外部環境等）</p>	<p>第2回 有識者会議 (R3.3/18)</p> <p>○議題 ・令和3年度当初予算の編成状況 ・資金不足等解消計画など ・地域医療ニーズを踏まえた、病院事業のあり方</p> <p>委員の意見を町の財政運営と病院の経営改善に適切に反映</p>	<p>第3回 有識者会議 (R3.8/26)</p> <p>○議題 ・令和2年度一般会計決算、財政再建計画の進捗状況 ・令和2年度病院事業会計の決算及び令和3年度の経営状況（資金不足等解消計画の状況） ・病院事業の経営改善</p> <p>委員の意見を基に、財政再建計画と資金不足等解消計画の進捗状況の評価</p>	<p>第4回 有識者会議 (R3.11/11)</p> <p>○議題 ・令和4年度一般会計当初予算の編成方針 ・令和3年度の経営状況（資金不足等解消計画の状況） ・病院事業の経営改善策 ・財政再建計画の取組強化、資金不足等解消計画改訂の方向性（必要に応じ）</p>	<p>第5回 有識者会議 (R4.5/20)</p> <p>○議題 ・令和4年度一般会計当初予算 ・令和3年度一般会計決算見込み ・財政再建計画の取組強化 ・令和3年度の経営状況（資金不足等解消計画の状況） ・病院事業の経営改善策</p>	<p>第6回 有識者会議 (R5.2/17)</p> <p>○議題 ・令和5年度一般会計当初予算、財政再建計画の進捗状況 ・令和4年度病院事業会計の経営状況（資金不足等解消計画の状況） ・病床数の削減及び病院機能の見直し ・病床数の削減及び病床機能の見直し</p>	町の財政状況及び病院の経営状況に応じて年1～2回程度開催		
連携情報共有	『財政再建計画』 財政再建効果額、財政調整基金計画額の達成が困難な場合には、更なる取組の強化 『資金不足等解消計画』 資金不足等解消計画の達成が困難な場合には、病床規模・機能の見直しを含めた抜本的な見直し									
議会	各議会における行政報告・全員協議会等									
議会	9月会議 R2.9.10～	12月会議 R2.12.2～	3月会議 R3.3.4～	9月会議 R3.9.9～	12月会議 R3.12.8～	3月会議 R4.3.3～	9月会議 R4.9.8～	12月会議 R4.12.7～	3月会議 R5.3.2～	
県その他	公立病院の経営コンサルティング（県医療政策課）									
財政再建計画	地域医療構想調整会議									
財政再建計画	令和元年度決算 財政再建効果額 令和元年度決算 計画額 1.6億円 実績額 1.9億円 計画達成	◆初年度は、計画額を達成 ◆財政再建計画に基づく取組の継続		令和2年度決算 財政再建効果額 令和2年度決算 計画額 2.4億円 実績額 2.0億円	① 令和2年度財政再建効果計画額を達成した場合 → 取組の継続 ② 令和2年度の財政再建効果計画額及び財政調整基金残高について、財政再建計画の達成がいずれも困難な場合 → 更なる取組の強化			令和3年度決算 財政再建効果額 令和3年度決算 計画額 2.8億円 実績額 3.8億円 計画達成	財政再建計画に基づく、進捗について管理	
病院事業への繰出金	再建計画額 2.4億円	2.3億円		2.3億円			2.1億円			2.0億円
病院事業への繰出金	実績額 2.4億円	決算額 3.8億円 （他に一般会計から4億円を一時貸付・償還済み）		決算額 2.3億円 （他に一般会計から限度額4億円貸付・償還済み）			予算額 2.8億円（3月議会補正含） （他に一般会計から限度額4億円貸付 R5.2.17現在）			—
財政調整基金残高	再建計画を考慮しない場合 4.5億円 (R元年度末)	2.6億円 (R2年度末)		0.2億円 (R3年度末)			▲2.2億円 (R4年度末)			▲5.0億円 (R5年度末)
財政調整基金残高	再建計画を実行した場合の見込額(※) 6.1億円 (R元年度末)	6.6億円 (R2年度末)		7.0億円 (R3年度末)			7.9億円 (R4年度末)			8.8億円 (R5年度末)
財政調整基金残高	実績(見込)額 6.3億円 (R元年度末)	6.8億円 (R2年度末)		10.6億円 (R3年度末)			14.1億円 (R4年度末見込)			(R5年度末)

※財政調整基金の残高については、病院事業会計への一時貸付金の状況に留意する必要がある。（令和元年度末時点：4億円、令和2年度末時点：3億円、令和3年度末時点：4億円、令和4年度（R5.2.17現在）：4億円）

※財政調整基金残高の項目中、「再建計画を実行した場合の見込額」は、計画期間中における各年度の財政再建効果額を、全て基金に積み立てるものとして算出したもの。なお、有識者会議のスケジュール、議題等は議論の進捗により変更となる場合がある。