

## 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金交付対象事業別概要

計画主体名	計画期間
みやぎけんわくやちよう、みさとまち 宮城県涌谷町(代表)、美里町	平成27年度～平成29年度

<連絡先>

担当課	電話番号	FAX番号	メールアドレス
涌谷町農林振興課	0229-25-8511	0229-43-6911	gr-noushin@town.wakuya.miyagi.jp
美里町産業振興課	0229-58-2374	0229-58-1216	sanshin@town.misato.miyagi.jp

# I 事業活用活性化計画目標

事業活用活性化計画目標	増加率等	増加率等の算出
定住等の促進に資する基盤整備の円滑化	1年	設定する目標は計画区域における区画整理事業着手までの年数とし、以下により求めることとする。 $\text{計画区域における区画整理事業着手までの年数(年)} = \text{事業実施後、区画整理事業の着手までの年数(年)}$
<p><b>事業活用活性化計画目標の設定根拠</b></p> <p>事業実施期間は、平成27年度から平成28年度までの2カ年である。            県営農地整備事業の採択年度を平成29年度と設定しているため、事業活用活性化計画目標を1年とした。</p> <p><b>【出来川左岸上流地区】</b>            (事業スケジュール)</p> <p>平成27年度 地形図作成、農用地等集団化(事業の内容:1地区内農地等状況調査、4合意形成促進、5地区内アンケート調査)            平成28年度 農用地等集団化(事業の内容:7地域営農構想作成、12換地設計基準作成)            平成29年度 促進計画等審査(国・県)、土地改良法手続、事業採択申請、事業採択(予定)            平成30年度 県営農地整備事業着手(実施設計等、工事)</p> <p>(農用地等集団化を農地整備事業採択の前々年度から実施する必要性)            県営農地整備事業の事業採択は平成29年度、事業着手は平成30年度を計画している。            農地等状況調査、受益者の意向調査及び合意形成の促進、地域営農構想作成、換地設計基準作成には調整が必要であり、また、事業区域面積が大きく、受益者も多数いることから、取りまとめには時間を要することが予想されるため、事業採択予定年度の前々年度(平成27年度)から農用地等集団化を実施する。</p>		
事業活用活性化計画目標	増加率等	増加率等の算出
<p><b>事業活用活性化計画目標の設定根拠</b></p>		

## Ⅱ 活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標と交付対象事業の関連性

事業メニュー名	地区名	事業内容	事業規模等	実施期間	事業実施主体	全体事業費 (千円)	交付金要望額 (千円)	交付額 算定交付率	交付限度額 (千円)	活性化計画の目標及び事業活用活性化計画目標との関連性
基盤整備 (⑬地形図作成)	出来川左岸上流	地形図作成 (縮尺1/1,000以上の航空測量(高低測量に係る地上測量を含む。)及び図化)	394ha	平成27年度	涌谷町	28,947	14,473	50%	14,473	地区の調査、計画、換地作業及び施工のすべてにわたって基本となるべき地形図を作成することにより、今後予定している農地整備事業を円滑に行うとともに、農業生産性の向上と農用地の担い手への利用集積の足掛かりとし、農業の振興と定住等の促進、地域の活性化に寄与するものである。
基盤整備 (⑭農用地等集団化)	出来川左岸上流	経営体育成促進換地等調整(1地区内農地等状況調査、4合意形成促進、5地区内アンケート調査、7地域営農構想作成、12換地設計基準作成)	394ha	平成27年度 ～ 平成28年度	涌谷町	18,490	9,245	50%	9,245	農用地等集団化により、農地等の状況、関係農家の意向等を調査し、換地計画策定のための基準を作成することにより、今後予定している農地整備事業を円滑に行い、農業の振興と定住等の促進、地域の活性化に寄与するものである。
合 計						47,437	23,718	50%	23,718	

Ⅲ 他の施策との連携に関する事項【該当なし】

(交付対象事業別概要)

連携する施策名	事業メニュー名	地区名	連携する施策と交付対象事業の関連性等



